

Số: /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Báo cáo số 1916/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi, với những nội dung như sau:

1. Phân công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Ghi chú
1	Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch.	Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn	175,746	Nội dung và giá trị thuộc phân công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.
2	Tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường.	Công ty TNHH môi trường Tín Phát	200,234	
3	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, địa hình.	Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn	9,808	
4	Tư vấn thực hiện khảo sát địa hình.	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Phú Thịnh	45,982	
5	Tư vấn thực hiện khảo sát địa chất.	Công ty Cổ phần Tư vấn Địa Thông	235,242	

6	Tư vấn giám sát khảo sát địa chất.	Công ty TNHH địa kỹ thuật và môi trường Cửu Long	11,182
7	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.	Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn	547,192
Tổng giá trị thực hiện: 1.225,386 triệu đồng (1)			

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
1	Quản lý dự án.	Ban QLDAĐTXDCTDD và CN.	1.559,532
2	Tư vấn đầu tư và chi phí khác.		3.121,848
3	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư.		15.750,000
4	Chi phí dự phòng.		9.630,109
Tổng giá trị thực hiện: 30.061,490 triệu đồng (2)			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói Số 01: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.	1.613,587	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Năm 2022	Trọn gói	40 ngày
02	Gói Số 02: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.	234,114	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	20 ngày
03	Gói Số 03: Tư vấn thẩm định giá thiết bị.	50,000	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	10 ngày
04	Gói Số 04: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc (08 vị trí).	240,000	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	20 ngày
05	Gói Số 05: Bảo hiểm công trình.	52,999	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	720 ngày
06	Gói Số 06: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy (02 thang máy).	2.370,000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	120 ngày

07	Gói Số 07: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng.	1.100,000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	120 ngày
08	Gói Số 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế (theo Danh mục thiết bị kèm theo Báo cáo thẩm định số 1916/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 15/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).	23.886,800	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	180 ngày
09	Gói Số 09: Cung cấp, lắp đặt hệ thống khí y tế (gồm phần xây dựng và thiết bị).	4.423,199	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	120 ngày
10	Gói Số 10: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ và trung tâm (gồm phần xây dựng và thiết bị).	3.040,974	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	150 ngày
11	Gói Số 11: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Mạng wifi, camera, gọi y tá (gồm phần xây dựng và thiết bị).	3.060,300	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2024	Trọn gói	120 ngày
12	Gói Số 12: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.	135,000	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
13	Gói Số 13: Thi công xây dựng đường dây và thiết bị trạm biến áp 250 KVA.	520,000	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Trọn gói	60 ngày
14	Gói Số 14: Thi công xây dựng các hạng mục của Dự án (bao gồm phần xây dựng, thiết bị công trình, hệ thống kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt: điện, nước, PCCC, điều hòa không khí, chống sét, thông tin liên lạc).	66.678,045	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Năm 2023	Theo đơn giá cố định	720 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 107.405,018 triệu đồng (3)							

- Tổng cộng: (1) + (2) + (3) = 138.691,894 triệu đồng;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Xổ số kiến thiết.

Ghi chú:

- Giá trị các gói thầu trên lấy theo thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 34/SXD-QLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng; giá trị cụ thể của từng gói thầu phải được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được phê duyệt;

4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu nêu trên:

- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, phải thực hiện giảm giá theo tỷ lệ phù hợp với chủ trương hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh);

- Nghiên cứu, thực hiện các nội dung tại mục **Ghi chú** và mục 2.5, phần III, thuộc Báo cáo thẩm định số 1916/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 15/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTĐ (BTP).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Tấn Bửu