

Số: /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa phòng nuôi cấy mô Trung tâm
Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Báo cáo thẩm định số 2184/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa phòng nuôi cấy mô Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa phòng nuôi cấy mô Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, với những nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Ghi chú
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đồng Phát.	64,089	Nội dung và giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và DT.	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp.	4,412	
Tổng giá trị thực hiện: 68,501 triệu đồng (1)				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
1	Chi phí tư vấn đầu tư.		2,000
2	Chi phí khác.		9,095
3	Chi phí dự phòng.		52,722
Tổng giá trị thực hiện: 63,817 triệu đồng (2)			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói Số 01: Tư vấn quản lý dự án.	29,214	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Gói Số 02: Giám sát thi công xây dựng.	30,077	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	120 ngày
3	Gói Số 03: Thi công sửa chữa phòng nuôi cấy mô Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.	915,573	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2022	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 974,864 triệu đồng (3)							

- Tổng cộng: (1) + (2) + (3) = 1.107,182 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn dự toán ngân sách nhà nước giao đầu năm 2022 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu nêu trên:

- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, phải thực hiện giảm giá theo tỷ lệ phù hợp với chủ trương hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh);

- Thực hiện nội dung tại mục 2.5, phần III, thuộc Báo cáo thẩm định số 2184/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 11/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Tuấn