

Số: /QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung gói thầu Kiểm toán công trình, thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Báo cáo số 2399/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung gói thầu Kiểm toán công trình, thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung gói thầu Kiểm toán công trình và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2, với những nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện Dự án: 2016-2021.
2. Kế hoạch đấu thầu bổ sung gói thầu Kiểm toán công trình:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Hình thức đấu thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu Số 13: Kiểm toán Công trình.	262,424	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2021	Trọn gói	30 ngày

3. Nguồn vốn: Vốn tất toán công trình hoàn thành.

4. Các nội dung Chủ đầu tư phải thực hiện khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu nêu trên:

- Chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định, để làm cơ sở lập hồ sơ, thủ tục đấu thầu;

- Thực hiện nội dung tại mục 2.2, phần III, thuộc Báo cáo thẩm định số 2399/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức thực hiện tốt gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thời gian thực hiện Dự án thuộc Quyết định số 529/QĐ-UBND-HC ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Trí Quang