

Số: /QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý trôi lún mặt đường ĐT.843 đoạn từ cầu Sa Rài đến cầu Tân Thành B (Km48+900 - Km54+400)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1868/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 12 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý trôi lún mặt đường ĐT.843 đoạn từ cầu Sa Rài đến cầu Tân Thành B (Km48+900 - Km54+400); với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Văn bản phê duyệt
01	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu đường Đồng Tháp	56,010	Quyết định số 616/QĐ-UBND-HC ngày 14/6/2022 của UBND Tỉnh
Tổng cộng giá trị thực hiện: 56,010 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)
01	Chi phí QLDA	Sở Giao thông vận tải	22,171

02	Chi phí TVĐT (không kể phần 1 và phần 3)		2,000
03	Chi phí khác (không kể phần 3)		16,725
04	Chi phí dự phòng		56,085
Tổng cộng giá trị thực hiện: 96,981 triệu đồng			

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn:								
01	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng công trình	31,702	Vốn Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
II. Xây lắp:								
02	Gói thầu số 02: Thi công Xử lý trôi lún mặt đường ĐT.843 đoạn từ cầu Sa Rài đến cầu Tân Thành B (Km48+900 - Km54+400)	993,091	- nt -	Chỉ định thầu thông thường		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.024,793 triệu đồng								

Ghi chú: Giá gói thầu xây lắp bao gồm chi phí xây dựng là 989,765 triệu đồng và chi phí đảm bảo ATGT là 3,326 triệu đồng.

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.177,784 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD (Tùng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Trí Quang