

Số: /QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1848/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Văn bản phê duyệt
01	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (bao gồm chi phí lập nhiệm vụ khảo sát)	Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nam Sơn	88,347	Quyết định số 05/QĐ-BQLDA-DD ngày 24/02/2022
02	Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật - Xây dựng Điện ADB Đồng Tháp	7,883	Quyết định số 18/QĐ-BQLDA-DD ngày 11/3/2022
Tổng cộng giá trị thực hiện: 96,230 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)
01	Chi phí QLDA	Ban QLDA & PTQĐ huyện Tam Nông	51,916
02	Chi phí giám sát thi công công trình		56,321
03	Chi phí TVĐT (không kể phần 1)		5,137
04	Chi phí khác		41,980
Tổng cộng giá trị thực hiện: 155,354 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
01	Gói thầu số 01: Thi công Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước (đoạn qua địa bàn xã Hòa Bình, huyện Tam Nông)	1.605,496	Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ giai đoạn 2021 - 2025	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.605,496 triệu đồng								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.857,080 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD (Tùng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Trí Quang