

Số: 285/TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng**

Ngày 15/7/2022, tại Văn phòng UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì cuộc họp về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: ông Nguyễn Văn Cẩn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Tấn Xiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự và ông Lê Hoàng Anh, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sau khi nghe UBND thành phố Hồng Ngự báo cáo kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (tại Báo cáo số 2133/BC-UBND ngày 15/7/2022), Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Giao UBND thành phố Hồng Ngự rà soát tổng thể nhu cầu vốn để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trên địa bàn thành phố (thứ tự ưu tiên các dự án trọng điểm, cách thức triển khai thực hiện), khẩn trương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày **25/7/2022**.

2. Căn cứ mục 1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh trước ngày **28/7/2022**.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên dự họp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nbht

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lam Minh Nhật**