

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày

tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu về đầu tư thiết bị y tế và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp rà soát danh mục đầu tư thiết bị y tế và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi; tham dự họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Qua nội dung báo cáo của Sở Y tế về rà soát, xác định danh mục đầu tư mua sắm thiết bị y tế và báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu kết luận như sau:

1. Về xác định danh mục đầu tư thiết bị y tế của dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi:

1.1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Phổi tổ chức rà soát kỹ nhu cầu sử dụng thiết bị y tế để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, việc đầu tư mua sắm thiết bị phải chú trọng đến phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu hỗ trợ khám, chữa bệnh, đặc biệt đối với các bệnh lý hô hấp, kỹ thuật can thiệp lồng ngực, điều trị các bệnh lý về phổi như xơ hóa, tắc nghẽn...; đồng thời phục vụ cho mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2035; trên cơ sở đó lập Danh mục đầu tư mua sắm thiết bị cho dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi (khẩn trương thực hiện thủ tục điều chuyển một số thiết bị y tế còn thừa tại các cơ sở y tế khác để chuyển về phục vụ tại Bệnh viện Phổi, như máy lọc máu liên tục, ngoài ra không mua sắm mới các thiết bị: Máy thở, máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm miễn dịch tự động; nghiên cứu mua sắm thay thế các loại thiết bị có nhu cầu thiết thực tại Bệnh viện, đảm bảo không vượt tổng kinh phí của phần mua sắm thiết bị thuộc Dự án); gửi văn bản đề nghị điều chỉnh danh mục mua sắm thiết bị y tế để Chủ đầu tư trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị y tế.

1.2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và trình

thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án (điều chỉnh danh mục thiết bị y tế), điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị y tế, trong đó thời gian thực hiện gói thầu thiết bị y tế là năm 2023.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi:

2.1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện hồ sơ, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi theo đúng quy định.

2.2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đăng ký danh mục dự án thu hồi đất cho dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi, để kịp trình thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Đơn vị dự họp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật