

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại thành phố Hồng Ngự của Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng Ngự**

Ngày 18/7/2022, tại Văn phòng UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại thành phố Hồng Ngự của Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng Ngự. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: bà Phạm Thị Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Huỳnh Văn Nguyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Ngô Minh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự và bà Nguyễn Thị Diễm – Trưởng phòng Phòng Quản lý doanh nghiệp - Sở Tài chính.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình đầu tư dự án và góp ý của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mời Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng Ngự làm việc để xem xét cụ thể từng thủ tục đầu tư, hướng dẫn Công ty thực hiện hoàn chỉnh theo quy định; qua đó yêu cầu Công ty có văn bản cam kết cụ thể tiến độ hoàn thành các thủ tục và tiến độ chi tiết thực hiện từ hạng mục công trình, để sớm hoàn thành dự án đi vào hoạt động. Báo cáo, tham mưu UBND Tỉnh chậm nhất đến ngày 01/8/2022.

2. Giao UBND thành phố Hồng Ngự giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND Tỉnh.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị dự họp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Cty CP Gia Bình Hồng Ngự;
- Lưu: VT, NC/KT(mqv).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lam Minh Nhật**