

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐT XD

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng gói thầu Số 07, thuộc dự án Hội
trường Trường THPT chuyên
Nguyễn Quang Diêu

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét Công văn số 2112/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 07, thuộc dự án Hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 07, thuộc dự án Hội trường Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu đến ngày 30/9/2022.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thực hiện Gói thầu, sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐT XD (BTP).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đoàn Tấn Bửu