

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPUBND-KT

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án
Khách sạn quốc tế Sao Mai tại
TP.Sa Đéc của Công ty CP
Tập đoàn Sao Mai

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Biên bản số 135/BB-UBND ngày 15/8/2022 của UBND Tỉnh về việc hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh giải quyết những nội dung do các cơ quan, đơn vị trình UBND Tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Sa Đéc mời Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm việc để có văn bản cam kết cụ thể tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, môi trường, PCCC, xây dựng và tiến độ thực hiện từng hạng mục công trình (chi tiết theo từng tháng) đối với Khách sạn Quốc tế Sao Mai tại thành phố Sa Đéc, báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh xem xét cho ý kiến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày **ngày 05/9/2022**.

Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến nêu trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TNMT;
- UBND TP.SĐ;
- Cty CP Tập đoàn Sao Mai;
- Lưu: VT, NC/KT (mqv).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật