

Số: /TB-VPUBND

Châu Thành, ngày

tháng 10 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Thanh Dũng tại buổi kiểm tra tuyến đường từ cầu Phú Hựu - Nhân Lương**

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Thanh Dũng có buổi kiểm tra các tuyến sạt lở tại xã Phú Hựu. Tham dự buổi kiểm tra gồm có: ông Võ Đình Trọng, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện; ông Lê Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện; ông Huỳnh Phi Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, ông Phạm Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện.

Sau khi kiểm tra thực tế đoạn sạt lở trên tuyến đường từ cầu Phú Hựu - Nhân Lương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện báo cáo thêm nguyên nhân sạt lở tuyến đường nêu trên (kèm theo Báo cáo 213/BC-P.KT&HT ngày 17/9/2020), cùng ý kiến trình bày của các thành viên tra tham dự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Thanh Dũng có ý kiến kết luận:

- Thống nhất chủ trương gia cố cừ mềm (dừa, bạch đàn, tràm) các đoạn Km1+802 đến Km1+852 (gần cầu Nhân Lương thuộc địa phận xã An Khánh) và đoạn Km0+275 đến Km0+335 dài 60m (gần mố cầu Bà Dẫm, thuộc xã Phú Hựu, giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện khẩn trương khái toán chi phí gia cố (dừa, bạch đàn, tràm) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện thẩm định và tham mưu thay thế chủ trương được UBND Huyện cho ý kiến xử lý kỹ thuật tại Công văn số 3327/UBND-KT ngày 18/10/2019.

- Đối với đoạn từ Km1+675 đến Km1+735 (đoạn qua ao cá) thống nhất rải đá 0x4.

- Đoạn Km0+005 đến Km0+060 (gần cầu ngang Phú Hựu), thống nhất cho sửa lề bù đá, hạ cơ lưu không.

**Lưu ý:** các đoạn xử lý kỹ thuật nêu trên, tạm thời thi công đến công tác rải đá 0x4, trước khi xóa bảo hành di tu sửa chữa lại, sau khi ổn định mặt đường tiến hành thảm nhựa theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Huyện Phan Thanh Dũng đến các đơn vị trên biết để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần tham dự;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Các CVNC;
- Lưu: VT, NCT<sub>ùng</sub>.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đoàn Hữu Tiên**

