

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

V/v thực hiện di dời trụ điện
đường dẫn cầu Bần Kiến

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện;
- Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông.

Xét Báo cáo số 408/BC-PTCKH ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện về việc thực hiện hoàn thành phần khối lượng còn lại của dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung, xã Tân Nhuận Đông, hạng mục: di dời trụ điện (*có Báo cáo kèm theo*), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến:

Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tiếp xúc, vận động hộ ông Nguyễn Thành Tài (vợ là Trần Thị Bé Ba) theo hướng yêu cầu hộ này thống nhất cho thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước để khi thi công công trình hoàn thành sẽ thực hiện hạng mục di dời trụ điện.

Đồng thời khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý về bồi thường và thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư hoàn thành phần khối lượng còn lại của dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung.

Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện nắm , chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- Phòng KT&HT Huyện;
- Phòng NN&PTNT Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- NC-TH; NC-KTN, NC-KT_{Tùng-Giang};
- Lưu: VT, NC-Giang.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Dũng