

Số: /TB-VPUBND

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì tại buổi làm việc với các Phòng, Ban, Ngành Huyện về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện. Tham dự gồm có: ông Lê Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện; ông Dương Minh Hải, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện; ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Sau khi nghe ông Nguyễn Thành Nhân báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình trên địa bàn Huyện, ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu kết luận như sau:

- Tuyên nôi đường vào cầu và đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện và chủ đầu tư chủ động lên phương án bồi thường, trình UBND Huyện phê duyệt sau khi có ý kiến của UBND Tỉnh.

Đối với hạng mục phát sinh thảm nhựa, giao chủ đầu tư khẩn trương xác minh, kiểm tra hồ sơ năng lực, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khẩn trương triển khai thi công.

- Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT854 đoạn từ thị trấn Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện tham mưu văn bản trình UBND Tỉnh xin ý kiến về qui mô đầu tư, chậm nhất ngày 09/10/2020.

- Đối với các công trình hiện đang vướng mặt bằng: ô bao số 3 và đường Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình, giao UBND xã Tân Bình hỗ trợ chủ đầu tư tiếp tục vận động, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện.

- Các công trình đang trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản: giao Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện và các đơn vị có liên quan báo cáo cụ thể thời gian thực hiện - hoàn thành thủ tục thanh lý về UBND Huyện xem xét, chậm nhất ngày 14/10/2020.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến trên đến các đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng TN&MT Huyện;
- Phòng GD&ĐT Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- UBND xã Tân Bình;
- NC-TH, NC-KTN, NC-KT_{Tùng-Giang};
- Lưu: VT, NC-T.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên