

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

V/v thay đổi thiết kế tuyến điện 3 pha (từ nhà ông Năm Tồn đến vườn xoài, đầu nối từ điện 3 pha đã đầu tư), xã Tân Bình

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Tờ trình số 341/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất Huyện; Tờ trình số 939/TTr-PTCKH ngày 27 tháng 9 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện về việc xin chủ trương chỉnh tuyến, phát sinh di dời trụ điện công trình tuyến điện 3 pha (từ nhà ông Năm Tồn đến vườn xoài, đầu nối từ điện 3 pha đã đầu tư), thuộc xã Tân Bình, Chủ tịch UBND Huyện ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh tuyến hạ thế bắt đầu từ trụ trung thế TT: 31/5/1 đến trụ 9A hộ ông Phước có chiều dài 345m (theo thiết kế) thành tuyến hạ thế bắt đầu từ trụ đầu nối số 16/31/15/1/4T đi cặp theo rạch Mương Ngang đến hộ ông Bùi Thanh Phước với chiều dài tuyến là 345m (theo thực tế).

2. Phát sinh tăng tháo dỡ di dời trụ điện tại vị trí trụ số 16/31/16 cao 18m qua đoạn 4m, vị trí ngay ranh đất giữa hộ Phan Thị Hằng và hộ Tô Tấn Phước,

2.1 Chi phí phát sinh khoán gọn (khái toán chi phí xây dựng): 84.513.718 đồng (Tám mươi bốn triệu, năm trăm mười ba nghìn, bảy trăm mười tám đồng).

2.2 Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn dự phòng và giảm thầu của công trình.

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày (kể từ ngày có chủ trương).

4. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện và quyết toán công trình đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Các Phòng TC-KH, KT&HT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- UBND xã Tân Bình;
- NC-TH, NC-KT (Tùng Giang);
- Lưu: VT, NCTùng

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Dũng