

Số: /TB-VPUBND

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về chương trình phát triển đô thị và tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì tại buổi làm việc với các Phòng, Ban, Ngành Huyện về chương trình phát triển đô thị và tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện. Tham dự gồm có: ông Dương Minh Hải, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện; ông Lê Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện; ông Huỳnh Phi Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Sau khi nghe ông Dương Minh Hải thông qua sơ bộ về khu vực phát triển đô thị trên địa bàn Huyện và ông Nguyễn Thành Nhân báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình trên địa bàn Huyện, ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu kết luận như sau:

1. Về khu vực phát triển đô thị: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện khảo sát lại hiện trạng các xã, thị trấn, định hướng phát triển đô thị trên địa bàn Huyện, đề xuất danh mục và lộ trình thực hiện giai đoạn 2021-2025 và sau 2025, trong tháng 11/2020 báo cáo kết quả thực hiện về UBND Huyện xem xét; khẩn trương tham mưu trình UBND Huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án trọng điểm trên địa bàn Huyện.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổng hợp đầy đủ các dự án, công trình trọng điểm, tham mưu UBND Huyện trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

3. Về hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản trường THCS Hòa Tân: giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu giải pháp thực hiện, báo cáo và đề xuất UBND Huyện xem xét.

4. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện đôn đốc đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ đơn vị thi công xử lý kịp thời; Riêng đối với các dự án chuẩn bị đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ

Đối với kiến nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về danh mục các công trình giao thông nông thôn góp phần đạt chuẩn Huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, liên quan đến nội dung này, UBND Huyện đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Tỉnh thống nhất danh mục (kèm theo Công văn số 3508/UBND-KTN ngày 13/10/2020)

5. Giao Ban Quản lý công trình công cộng Huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra, khảo sát, lập danh mục duy tu sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn Huyện đảm bảo hoàn thành trước tết nguyên đán năm 2021, liên quan đến nội dung này, tại cuộc hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện ngày 03/11/2020 cho ý kiến giao Ban Quản lý công trình công cộng Huyện khẩn trương thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến trên đến các đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng TN&MT Huyện;
- Ban QLCTCC Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KTN, NC-KT_{Tùng-Giang};
- Lưu: VT, NC-Tùng

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên