

Số: /QĐ-UBND

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  
mới trụ Ăngten phát sóng truyền thanh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy  
ban nhân dân huyện Châu Thành về phê duyệt dự toán trụ Ăngten phát sóng  
truyền thanh;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế Hoạch Huyện tại Báo  
cáo số 447/BC-PTCKH ngày 04 tháng 11 năm 2020,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình mới  
trụ Ăngten phát sóng truyền thanh, với nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị Đồng Thắng	7.659.580	
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH xây dựng Phú Bảo Thịnh	4.400.000	
<b>Tổng giá trị (làm tròn): 12.059.580 đồng</b>				

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí QLDA		10.223.875
2	Chi phí tư vấn ĐTXD		778.049
3	Chi phí khác		9.971.349
4	Chi phí dự phòng		12.056.867
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>33.030.140</b>

## 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị	6.506.634	Vốn sự nghiệp phát thanh đã giao trong dự toán đầu năm 2020 của đơn vị	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày trong thời gian xây lắp
<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>								
2	Bảo hiểm công trình	501.320	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
<b>Xây lắp:</b>								
3	xây dựng trụ Ăngten	200.528.039	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

<b>Thiết bị</b>								
4	Chi phí thiết bị	169.500.000	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng giá trị gói thầu (làm tròn): 377.035.993 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Chủ đầu tư thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo Điểm 4 Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, đề nghị chủ đầu tư áp dụng tỷ lệ giảm giá theo Công văn số 47/UBND-KTN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tỷ lệ giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Khi có quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

- Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc giải phóng mặt bằng đúng quy định, đảm bảo mặt bằng sạch trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-VX;
- NC-KTN, NC-KT<sub>Tùng - Giang</sub>;
- Lưu: VT, NC-Tùng.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Nhật Định**

