

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPUBND-KT

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

V/v UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nông nghiệp vùng nhãn xã An Nhơn, huyện Châu Thành

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện;
- Ủy ban nhân dân xã An Nhơn.

Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-UBND.HC ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng nông nghiệp vùng nhãn xã An Nhơn, huyện Châu Thành (***có Quyết định kèm theo***). Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu có ý kiến như sau:

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện truyền đạt ý kiến trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Trung tâm Dịch vụ NN Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- NC-KTN, NC-KT_K Ngân, Giang, Tùng;
- Lưu: VT, NC-G.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên