

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v cam kết giải phóng mặt bằng

Châu Thành, ngày tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện;
- Ban Quản lý công trình công cộng Huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:

1. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ ngân sách cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải cam kết với UBND Huyện hoàn thành việc họp dân và thống nhất 100% việc giải phóng mặt bằng để tiến hành đầu tư các công trình, nếu trong quá trình thi công xảy ra trường hợp vướng giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, UBND Huyện sẽ cắt vốn công trình đó; đồng thời, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và năm tiếp theo sẽ giảm vốn hỗ trợ tương đương với số vốn công trình bị cắt.

2. Đối với các dự án giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Ban Quản lý công trình công cộng Huyện làm chủ đầu tư:

- Thủ trưởng các Ban chịu trách nhiệm trước UBND Huyện về hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (trường hợp thiết kế sai, dẫn đến đầu tư kém hiệu quả, thất thoát lãng phí, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý; nếu gây thiệt hại thì bồi thường theo quy định của pháp luật).

- Đối với các công trình, dự án trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức họp dân lấy ý kiến về quy mô đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng; chịu trách nhiệm trước UBND Huyện về kết quả lấy ý kiến đầu tư (cam kết bằng văn bản) gửi UBND Huyện (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện tổng hợp, đề xuất). Giao Thủ trưởng các Ban theo dõi sát tiến độ và nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND Huyện kết quả thực hiện.

- Trường hợp để xảy ra chậm tiến độ do: chất lượng hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn, nghiệm thu, thanh quyết toán do lỗi chủ quan của chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Huyện.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được giao trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xảy ra chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Huyện đối với phần công việc được giao.

Yêu cầu Thủ trưởng các Ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Các Phòng: TCKH, TN&MT, KT&HT;
- Các Chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, NC-Tùng.

CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Xiếu