

Số: 61 /TB-VP

Thanh Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Huỳnh Văn Nờ tại cuộc họp giao ban ngày 27/4/2020

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND Huyện - Huỳnh Văn Nờ đã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp gồm:

- Ông Mai Văn Đồi, Phó Chủ tịch UBND Huyện;
- Ông Phan Văn Phụng, Phó Chủ tịch UBND Huyện;
- Ông Huỳnh Văn Thiêm, Giám đốc TTPTQĐ Tỉnh;
- Ông Hồ Văn Tiểu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện;
- Ông Đặng Thành Hón, Phó Giám đốc Ban QLDA-PTQĐ;
- Ông Lê Hoàng Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban QLDA-PTQĐ;
- Ông Nguyễn Điền Dân, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường;
- Ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ông Nguyễn Trường Đông, Trưởng Phòng Tư pháp;
- Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra Huyện;
- Ông Nguyễn Phước Tài, Trưởng Công an Huyện;
- Ông Trần Tiến Thịnh, Phó Chánh Thanh tra Huyện;
- Ông Huỳnh Tri Kỹ, Phó Chủ tịch UBND xã An Phong;
- Ông Trần Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành;
- Ông Nguyễn Bác Ái, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh;
- Ông Nguyễn Đoàn Huy, Chủ tịch UBND TT. Thanh Bình;
- Ông Phan Văn Nhựt, Phó Chủ tịch UBND TT. Thanh Bình;
- Ông Nguyễn Trường Hải, GD Chi nhánh VPĐKĐĐ Thanh Bình
- Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKQSDĐ;

Sau khi nghe Ông Huỳnh Văn Thiêm, Giám đốc TTPTQĐ Tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án QL 30 đoạn qua xã An Phong và Tân Thạnh; Ông Đặng Thành Hón, Phó Giám đốc Ban QLDA-PTQĐ báo cáo tiến độ thực hiện dự án QL 30

đoạn qua xã Bình Thành và TT. Thanh Bình. Ông Nguyễn Điền Dân, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thông qua việc xin chủ trương cho thuê mặt bằng chợ đêm Bình Thành để hoạt động trò chơi thiếu nhi. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp. Chủ tịch UBND Huyện – Huỳnh Văn Nờ có ý kiến kết luận như sau:

1. Về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn qua huyện Thanh Bình

- Đề nghị Trung tâm PTQĐ Tỉnh:

+ Phối hợp với UBND các xã, thị trấn khẩn trương chi trả tiền cho các hộ còn lại.

+ Rà soát lại tất cả các hộ đã chi trả bồi thường và chưa chi trả để có phương án thực hiện đúng theo quy định, đồng thời để có hồ sơ lưu trữ về sau cho phù hợp.

+ Gửi các hồ sơ có liên quan đối với 02 hộ khiếu nại (Ông Tân và ông Chuông) về phòng Tư pháp Huyện, để tham mưu UBND Huyện thực hiện các bước giải quyết tiếp theo.

- Giao Ban QLDA-PTQĐ:

+ Phối hợp với UBND Bình Thành và TT. Thanh Bình khẩn trương chi trả tiền bồi thường cho các hộ còn lại.

+ Rà soát lại tất cả các hộ đã chi trả bồi thường và chưa chi trả để có phương án thực hiện đúng theo quy định, đồng thời để có hồ sơ lưu trữ về sau cho phù hợp.

+ Rà soát lại đối với các đoạn thuộc xã Bình Thành và TT. Thanh Bình xem đối với trường hợp hộ dân nào chưa thống nhất cho thực hiện và có khiếu nại không phù hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Phòng Tư pháp tham mưu UBND Huyện thực hiện công tác bảo vệ thi công công trình.

+ Riêng trường hợp khu vực đoạn đất công qua xã Bình Thành (còn 04 hộ) giao Ban QLDA-PTQĐ đưa vào phương án thực hiện, đồng thời phối hợp Phòng KT-HT, UBND xã Bình Thành rà soát lại đối với trường hợp 02 hộ dân (đoạn bán vật tư gần Phong Mỹ).

+ Khẩn trương liên hệ Kho bạc để nhận tiền đền bù, chi trả cho hộ dân theo quy định.

- Giao UBND xã Tân Thạnh và An Phong phối hợp Trung tâm PTQĐ Tỉnh tiếp tục vận động đối với 02 hộ khiếu nại (Ông Tân và ông Chuông) và các hộ dân còn lại chưa thống nhất bàn giao mặt bằng (khu vực giáp ranh Tân Thạnh và An Phong) để bàn giao mặt bằng, thực hiện thi công công trình.

- Giao Phòng KT-HT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phân nhóm đất theo Điều 92, Luật đất đai để gửi Sở TN-MT theo ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh.

2. Xin chủ trương cho thuê mặt bằng chợ đêm Bình Thành để hoạt động trò chơi thiếu nhi.

Thông nhất theo ý kiến đề xuất của Phòng KT-HT tại Công văn số 239/KTHT-HC ngày 20/4/2020 về việc xin chủ trương cho thuê mặt bằng chợ đêm Bình Thành để hoạt động trò chơi thiếu nhi.

Thời gian hợp đồng: Cho thuê hàng năm.

Về giá cho thuê giao Phòng TC-KH tham mưu UBND Huyện cho chủ trương thực hiện.

Giao Phòng KT-HT, UBND xã Bình Thành và đơn vị thuê có họa đồ vị trí sử dụng mặt bằng cụ thể. Chú ý phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh cho khu vực trong quá trình hoạt động.

3. Nội dung liên quan khác:

- Đối với trường hợp mua sắm chương trình diệt virus cho công chức, viên chức: Thống nhất theo ý kiến đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện từ hoạt động kinh phí hàng năm của đơn vị.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Huỳnh Văn Nờ đến các đồng chí biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các P.CT/UBND Huyện;
- Đơn vị dự hợp;
- LĐVP, NC/UB;
- Lưu: VT, đg.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Hồ Văn Tiều