

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THANH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 927 /UBND-HC

Thanh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2020

V/v xin gia hạn thời gian báo cáo  
phương án thiết kế các trạm bơm điện  
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
phát triển cơ sở hạ tầng tại  
tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Công văn số 134/VPUBND-ĐTXD ngày 05/3/2020 của Văn phòng ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phương án thiết kế các trạm bơm điện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban Nhân dân Tỉnh “UBND huyện Thanh Bình rà soát, cam kết đảm bảo tính khả thi của phương án thiết kế và xây dựng phương án quản lý vận hành hệ thống trạm bơm báo cáo bằng văn bản gửi về UBND Tỉnh trước ngày 24/3/2020 Thời gian qua Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo đã chỉ đạo các ngành chuyên môn Huyện phối hợp với địa phương và Tư vấn thiết kế rà soát, điều tra thu thập số liệu hiện trạng làm cơ sở cho việc tính toán phương án thiết kế các trạm bơm điện. Nhưng hiện nay, qua báo cáo của Tư vấn thiết kế do khối lượng công việc điều chỉnh tương đối nhiều phải cập nhật, tính toán lại toàn bộ diện tích phụ trách thoát nước của từng công, công suất và khả năng vận hành của hệ thống các trạm bơm, đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, đúng theo định hướng quy hoạch Nông nghiệp của toàn vùng cũng như tinh thần chỉ đạo của Tỉnh, vì vậy nên tiến độ lập hồ sơ thủ tục đến nay chưa đúng với yêu cầu đặt ra.

Nay ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh cho gia hạn thời gian báo cáo đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2020 để đảm bảo chất lượng hồ được tốt hơn.

Rất mong được sự xem xét chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP, NC/UB;
- Lưu: VT, đg.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Văn Đồi**

