

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THANH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 963 /UBND-HC  
V/v gia hạn thời gian thi công công  
trình công hồ kênh Lòng Hồ; hạng  
mục: Sửa chữa công (lần 3)

Thanh Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Nông nghiệp - PTNT;
- Ban Quản lý Dự án - PTQĐ;
- Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa.

Xét Tờ trình số 479/TTr-PTCKH ngày 25/3/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc Quyết định điều chỉnh (lần 3) thời gian thi công xây dựng hoàn thành công trình: Công hồ kênh Lòng Hồ; hạng mục: Sửa chữa công.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến chỉ đạo:

1. Yêu cầu Ban QLDA-PTQĐ thực hiện theo quy định đối với Quyết định số 233/QĐ-UBND.HC ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) thời gian thi công xây dựng hoàn thành và điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Công hồ kênh Lòng Hồ; hạng mục: Sửa chữa công và Biên bản được đơn vị thi công và chủ đầu tư ký ngày 12/8/2019 về việc họp bàn tiến độ thi công và thời gian thực hiện hợp đồng công trình: Công hồ kênh Lòng Hồ; hạng mục: Sửa chữa công. Cụ thể:

- Thời gian xin gia hạn đến ngày 30/3/2020 nếu quá thời gian trên thì Chủ Đầu tư sẽ xác định khối lượng còn lại của Nhà thầu phạt hợp đồng thi công xây dựng theo hợp đồng đã ký (theo biên bản cam kết của nhà thầu và Ban QLDA-PTQĐ và Quyết định số 233/QĐ-UBND.HC ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân Huyện).

- Vì vậy, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Ban Quản lý Dự án - PTQĐ phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định đối với trường hợp nêu trên. Tham mưu UBND Huyện hướng giải quyết đối với đơn vị thi công công trình này.

2. Giao Phòng Nông nghiệp - PTNT theo dõi và báo cáo thường xuyên UBND Huyện về tiến độ thực hiện công trình liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước do đơn vị mình phụ trách (Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Huỳnh Văn Nờ tại Thông báo số 2627/TB-VP ngày 26/12/2019 của Văn phòng UBND Huyện).

Thời gian báo cáo về UBND Huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND Huyện) chậm nhất ngày 10/4/2020./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, đg.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Văn Đới**

