

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ

Số: /UBND-XDCB
V/v chủ trương xử lý kỹ thuật
công trình Đường đan
Hai Như đến chùa Long Thiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án và PTQĐ;
- Ủy ban nhân dân xã Long Hưng B.

Thực hiện Thông báo số 1206-TB/VPHU ngày 10/4/2024 của Văn phòng Huyện ủy, về ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy chủ trương xử lý kỹ thuật để tắt toán công trình Đường đan Hai Như đến chùa Long Thiên (**Văn bản kèm theo**). Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo thực tế đã thi công, trên cơ sở đó cắt giảm khối lượng lề, taluy ở các vị trí vướng mặt bằng theo Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 18/3/2024 của UBND Huyện về xin ý kiến xử lý kỹ thuật để tắt toán công trình Đường đan Hai Như đến chùa Long Thiên để nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh toán, quyết toán theo quy định.

2. Ban Quản lý dự án và PTQĐ (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện lập các thủ tục hồ sơ có liên quan và thanh toán, quyết toán đúng theo quy định.

3. Giao UBND xã Long Hưng B tiếp tục vận động các hộ dân chưa giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng, trên cơ sở đó UBND xã tiếp tục thực hiện đắp lề, taluy đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt; phối hợp ngành chuyên môn có giải pháp tạm thời đảm bảo an toàn giao thông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT/HĐND Huyện (báo cáo);
- Q.CT, PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Nam