

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-XDCB

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Đường ĐH.67 (Đoạn từ giao đường ĐH.65 (tại cầu Bàu Hút, xã Bình Thạnh Trung) đến giao đường ĐH.67B (tại cầu Chử Y, xã Mỹ An Hưng B)); Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và PTQĐ.

Xét Công văn số 556/TCKH-KHĐT ngày 01/4/2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, về việc gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Đường ĐH.67 (Đoạn từ giao đường ĐH.65 (tại cầu Bàu Hút, xã Bình Thạnh Trung) đến giao đường ĐH.67B (tại cầu Chử Y, xã Mỹ An Hưng B)); Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng (**Văn bản kèm theo**). Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Đường ĐH.67 (Đoạn từ giao đường ĐH.65 (tại cầu Bàu Hút, xã Bình Thạnh Trung) đến giao đường ĐH.67B (tại cầu Chử Y, xã Mỹ An Hưng B)); Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Công văn nêu trên.

* **Lý do gia hạn:** Vương mặt bằng thi công (*Vương mặt đường, lề và taluy*: Xã Bình Thạnh Trung còn 02 vị trí gồm: 08 hộ (Trần Văn Ánh, Nguyễn Thành An, Trần Minh Triết, Nguyễn Thành Giang, Phạm Minh Hùng, Lê Văn Triều, Trần Minh Trung); Xã Mỹ An Hưng B vương 03 vị trí gồm: 03 hộ (Võ Văn Mong, Nguyễn Văn Thiện, Đinh Văn Trọng)).

2. Giao Ban Quản lý dự án và PTQĐ (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện lập các thủ tục hồ sơ có liên quan và thanh quyết toán đúng theo quy định; có trách nhiệm đơn đốc đơn vị thi công thực hiện theo đúng thời gian đã gia hạn; Đảm bảo giải ngân đúng theo kế hoạch vốn.

3. Giao Ủy ban nhân dân các xã: Bình Thạnh Trung, Mỹ An Hưng B chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án và PTQĐ (Chủ đầu tư) khẩn trương vận động giải phóng mặt bằng để triển khai thi công đúng tiến độ.

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND Huyện hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định; theo dõi, hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q. CT, PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT;
- UBND các xã: BTT, MAHB;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT, Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Nam

