

Số: /TB-VPUBND

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Hoàng Nam tại buổi khảo sát vận động GPMB công trình Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn

Ngày 19/4/2024, Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Hoàng Nam chủ trì buổi khảo sát công trình Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn, tham dự buổi khảo sát có đại diện các đơn vị: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND Huyện; Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Trưởng Phòng KT&HT; Ông Nguyễn Khoa Nam, Phó Trưởng Phòng TC-KH; Ông Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ; Ông Nguyễn Văn Trên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng A; Ông Dương Văn Huýt, PCT UBND xã Long Hưng A.

Văn bản có liên quan: Báo cáo số 456/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 05/4/2024 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ, về việc tham mưu đề xuất nội dung vận động giám phóng mặt bằng công trình Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn.

Qua buổi khảo sát và ý kiến đề xuất của các đơn vị tham dự. Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Long Hưng A chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án và PTQĐ và đơn vị liên quan khẩn trương vận động để giải phóng mặt bằng thực hiện đắp lè, taluy theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo an toàn giao thông khi công trình đưa vào sử dụng; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý dự án và PTQĐ tổng hợp, thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **25/4/2024**.

2. Giao Ban Quản lý dự án và PTQĐ tổng hợp báo cáo của đơn vị làm cơ sở tham mưu UBND Huyện phương án thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến chỉ đạo trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT/HĐND Huyện;
- Q.CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT, TN&MT;
- Ban QLDA&PTQĐ;
- Đảng ủy xã Long Hưng A;
- UBND xã Long Hưng A;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,Ng.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thanh Tùng