

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Tu bổ di tích Đình Đình Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nối hai bên, tu bổ nhà khách

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 170/BC-HĐTĐ ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Tu bổ di tích Đình Đình Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nối hai bên, tu bổ nhà khách;

Xét Tờ trình số 182/TTr-TCKH ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Tu bổ di tích Đình Đình Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nối hai bên, tu bổ nhà khách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Tu bổ di tích Đình Đình Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nối hai bên, tu bổ nhà khách, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Nhằm giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử và vẻ mỹ quan chung của Đình Đình Yên. Thu hút khách tham quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học tập, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ,...

2. Tên công trình: Tu bổ di tích Đình Đình Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nối hai bên, tu bổ nhà khách.

3. Quy mô đầu tư:

- Phục dựng lại nhà võ ca có diện tích khoảng 220m².
- + Kiến trúc đình làng truyền thống Nam Bộ 2 tầng mái, hệ cột gồm 36 cột gỗ, ngang có 6 hàng cột, dọc có 6 hàng cột. Hệ kèo, đòn tay, rui mè bằng gỗ tự nhiên, mái lợp ngói âm dương Phục dựng lại các con giống trên mái theo kiến trúc truyền thống.
- + Vách xây bằng gạch không nung, tô trát hai mặt và sơn tường hoàn thiện.
- + Hệ móng, giằng bằng BTCT Nền nhà được lót gạch.
- + Bên trong Võ ca bố trí sân khấu có diện tích khoảng 30m².
- Phục dựng Cầu nối giữa Võ ca và Bái điện 2 bên có diện tích khoảng 60m². Bao gồm 3 hàng cột gỗ, hệ kèo, xà gò lito bằng gỗ, mái ngói âm dương Hệ móng, giằng bằng BTCT Nền nhà được lót gạch.
- Nhà khách có diện tích khoảng 182,5m² kiến trúc đình làng truyền thống Nam bộ một nóc, có 2 mái và 2 chái cột gỗ, mái lợp ngói âm dương.
- + Nội dung tu bổ: Hạ giải toàn bộ mái ngói, bờ nóc, bờ chảy. Hệ kèo, đòn tay đỡ mái bị mối mọt, xuống cấp. Thay thế cấu kiện gỗ bị hư hỏng, lợp lại mái ngói âm dương mới, chống mối hệ gỗ. Thay thế nền gạch bị sụt vỡ.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư (làm tròn): **14.928.790.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng*).

Trong đó:

STT	Nội dung công việc	Kinh phí	Đơn vị
1	Chi phí xây dựng	11.754.536.531	đồng
2	Chi phí quản lý dự án	457.702.845	đồng
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.053.696.004	đồng
4	Chi phí khác	233.545.604	đồng
5	Chi phí dự phòng	1.429.308.775	đồng
6	Tổng cộng (làm tròn)	14.928.790.000	đồng

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, ngân sách Huyện đối ứng và nguồn xã hội hoá.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

9. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2024-2025: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

*** Nội dung điều chỉnh:**

- Tên: Dự án Tu bổ di tích Đình Định Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nối hai bên, tu bổ nhà khách, nhà tiệc, hàng rào, nhà vệ sinh điều chỉnh thành công trình

Tu bổ di tích Đình Định Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nổi hai bên, tu bổ nhà khách.

- Quy mô: Cắt giảm các hạng mục: Nhà tiệc, hàng rào bảo vệ di tích, vỉa hè, nhà vệ sinh xây mới.

- Tổng mức đầu tư (làm tròn): Từ 22.204.497.000 đồng điều chỉnh thành **14.928.790.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chính trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm chính mươi ngàn đồng).

* **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh quy mô, kinh phí theo Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc trình thẩm định dự án tu bổ di tích quốc gia đình Định Yên và Công văn số 369/BVHTTDL-DSVH ngày 26/01/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Định Yên, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 355/QĐ-UBND.HC ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lập Vò, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ di tích Đình Định Yên; Hạng mục: Phục dựng Võ ca và cầu nổi hai bên, tu bổ nhà khách, nhà tiệc, hàng rào, nhà vệ sinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lập Vò; Chủ tịch UBND xã Định Yên và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Q.CT và PCT.UBND Huyện;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT, TCKH, Ng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Trương Thị Diệp