

Số: /TB-VPUBND

Lập Vò, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của quyền Chủ tịch UBND Huyện tại cuộc họp giao ban ngày 15 tháng 4 năm 2024**

Ngày 15/4/2024 Lãnh đạo UBND Huyện chủ trì cuộc họp giao ban, tham dự họp có đại diện đơn vị: Ông Đặng Văn Nhịn, Trưởng Phòng KT&HT; Ông Nguyễn Khoa Nam, Phó Trưởng Phòng TC-KH; Ông Trương Hiếu Thành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ; Ông Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ; Ông Bùi Hữu Ngạn, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng B; Ông Phạm Văn Tuấn Tam, PCT UBND xã Định Yên; Ông Lê Văn Tuấn, PCT UBND xã Bình Thạnh Trung; Ông Diệp Văn Lịnh, PCT UBND xã Bình Thành; Ông Châu Bá Niên, PCT UBND xã Tân Mỹ; Ông Phạm Văn Dũng, PCT UBND xã Mỹ An Hưng A.

Văn bản đề xuất của đơn vị:

- Công văn số 458/TCKH-KHĐT ngày 08/4/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch, về việc tham mưu danh mục công trình sử dụng nguồn vốn nguồn Sự nghiệp kinh tế “Mua sắm tài sản, thiết bị,...và sửa chữa cơ quan” năm 2024;
- Công văn số 602/TCKH-KHĐT ngày 09/4/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch, về việc giao đơn vị làm chủ đầu tư các công trình từ nguồn ngân sách Huyện năm 2024 (nguồn dự kiến tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2023,...);
- Báo cáo số 434/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 02/4/2024 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ, về việc khó khăn, đề xuất giải quyết trong thực hiện công trình Đường ĐH.67 (Đoạn giao đường ĐH.65 (tại cầu Bàu Hút, xã Bình Thạnh Trung) đến giao đường ĐH.67B (tại cầu Chữ Y, xã Mỹ An Hưng B));
- Báo cáo số 448/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 03/4/2024 của Ban Quản lý dự án và PTQĐ, về việc khó khăn và đề xuất thực hiện công trình Chợ Đất Sét xã Mỹ An Hưng B; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa;

Qua báo cáo và ý kiến thảo luận góp ý của các thành viên dự họp, Quyền Chủ tịch UBND Huyện có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Tham mưu danh mục công trình sử dụng nguồn vốn nguồn Sự nghiệp kinh tế “Mua sắm tài sản, thiết bị,...và sửa chữa cơ quan” năm 2024**

- Giao Phòng Nội vụ đánh giá hiện trạng trong quá trình sử dụng để làm cơ sở đề xuất sự cần thiết đầu tư sửa chữa Trụ Sở Một cửa (cũ) và Trụ sở Phòng Nội vụ; báo cáo về Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **26/4/2024**.

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo của đơn vị làm cơ sở tham mưu UBND Huyện trình Thường trực HĐND Huyện xin chủ trương thực hiện.

## **2. Giao đơn vị làm chủ đầu tư các công trình từ nguồn ngân sách Huyện năm 2024 (nguồn dự kiến tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2023,...)**

- Đối với nội dung: Gia cố khắc phục sạt lở Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khắc phục sạt lở Đường Mường Tư Đê xã Mỹ An Hưng A, Gia cố khắc phục sạt lở Khắc phục sạt lở Kênh Thầy Lâm giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND Huyện trình cấp thẩm quyền xin ý kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng để thực hiện, nhằm để đảm bảo cân đối nguồn vốn tiết kiệm chi thực hiện đầu tư trong năm 2024.

- Đối với Đường Ngã Bát (bờ phải), đoạn từ chợ chiếu Định Yên đến giáp đoạn mở rộng, hạng mục: nâng cấp, mở rộng: Giao Ủy ban nhân dân xã Định Yên chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4, Điều 12, Khoản 2 Điều 13 của Nghị quyết số 239/2019/NQ HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy chế, thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tổ chức họp dân vận động giải phóng mặt bằng, di dời cây trồng, vật kiến trúc,... không bồi thường, cam kết giải phóng mặt bằng, thời gian báo cáo về Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **06/5/2024**.

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo của đơn vị làm cơ sở tham mưu UBND Huyện phương án đầu tư Đường Ngã Bát (bờ phải), đoạn từ chợ chiếu Định Yên đến giáp đoạn mở rộng, hạng mục: nâng cấp, mở rộng, đảm bảo phù hợp quy định và khả năng cân đối vốn.

## **3. Tham mưu phương án xử lý kỹ thuật công trình Đường ĐH.67 (Đoạn giao đường ĐH.65 (tại cầu Bàu Hút, xã Bình Thạnh Trung) đến giao đường ĐH.67B (tại cầu Chữ Y, xã Mỹ An Hưng B))**

- Giao Ban Quản lý dự án và PTQĐ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND Huyện trình Thường trực Huyện ủy phương án xử lý kỹ thuật công trình Đường ĐH.67 (Đoạn giao đường ĐH.65 (tại cầu Bàu Hút, xã Bình Thạnh Trung) đến giao đường ĐH.67B (tại cầu Chữ Y, xã Mỹ An Hưng B)), phương án thực hiện đảm bảo phù hợp; thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **25/4/2024**.

- Giao UBND xã Bình Thạnh Trung, Mỹ An Hưng B tiếp tục chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan vận động vị trí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tiếp tục vận động người dân tháo dỡ hàng rào, mái che tái lấn chiếm để chủ đầu tư hoàn chỉnh nghiệm thu công trình theo quy định.

## **4. Triển khai thực hiện công trình Chợ Đất Sét xã Mỹ An Hưng B; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa**

- Giao Ban Quản lý dự án và PTQĐ tiếp tục triển khai thực hiện công trình công trình Chợ Đất Sét xã Mỹ An Hưng B; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa theo phương án thẩm duyệt PCCC của cơ quan thẩm quyền.

- Giao UBND xã Mỹ An Hưng B chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án và PTQĐ và đơn vị liên quan tổ chức họp các hộ tiểu thương để vận động, tuyên truyền về phương án thẩm duyệt PCCC của cơ quan thẩm quyền; trường hợp các hộ tiểu thương không thống nhất phương án thực hiện, giao UBND xã Mỹ An Hưng B yêu cầu các hộ

tiểu thương có cam kết bằng văn bản tự bỏ kinh phí để đầu tư cửa phải đảm bảo phương án PCCC của cơ quan thẩm quyền; báo cáo kết quả về Ban Quản lý dự án và PTQĐ tổng hợp, đề xuất phương án thực hiện, thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày **06/5/2024**.

Văn Phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến chỉ đạo trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: KT-HT, TC-KH, Nội vụ;
- Ban QLDA&PTQĐ
- UBND các xã: Bình Thành, Mỹ An Hưng A, Tân Mỹ, Định Yên, Mỹ An Hưng B, Bình Thạnh Trung;
- Thành viên dự họp;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT, Ng.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đặng Thanh Tùng**