

Số: /QĐ-UBND.HC

Lấp Vò, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Bến Khách ngang sông Cao Lãnh; Hạng mục: Xây dựng mới**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính
phủ, Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ
Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của
UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản
lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân
sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 644/BC-TCKH ngày 09 tháng 8
năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lấp Vò.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Bến Khách ngang sông Cao Lãnh; Hạng mục: Xây dựng mới.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

- Địa điểm: Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian khởi công: 28/9/2020; Hoàn thành (thực tế): 02/02/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng DT được duyệt	Giá trị phê duyet QT	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	2.738.581.000	2.105.670.000	2.084.603.000	21.067.000
Ngân sách Huyện (Ngân sách tập trung)		1.699.603.000	1.699.603.000	0
Ngân sách Huyện (Sử dụng đất)		406.067.000	385.000.000	21.067.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện	Tổng DT được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số (làm tròn):	2.738.581.000	2.105.670.000
- Chi phí xây dựng	2.273.360.399	1.834.148.000
- Chi phí QLDA	60.678.056	60.678.000
- Chi phí TVĐT& XD	204.143.342	189.989.382
- Chi phí khác	69.990.763	20.854.692
- Chi phí dự phòng	130.408.628	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Tên tài sản	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			2.105.670.000	
Tài sản dài hạn (cố định)			2.105.670.000	
Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: **2.105.670.000 đồng**

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	2.105.670.000	
Ngân sách Huyện (Ngân sách tập trung)	1.699.603.000	
Ngân sách Huyện (Sử dụng đất)	406.067.000	

- Công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: 13/5/2021.

- **Nợ phải thu:** Không.

- **Nợ phải trả: 21.067.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi một triệu, không trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:		
+ Chi phí lựa chọn nhà thầu (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất).	6.200.000	đồng
+ Chi phí thẩm tra quyết toán (Phòng Tài chính - Kế hoạch).	14.867.000	đồng
Tổng giá trị	21.067.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản: **2.105.670.000 đồng**.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Tân Mỹ	2.105.670.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện và tất toán công trình theo đúng quy định hiện hành.
- Trung tâm Tin học có trách nhiệm công khai trên Trang thông tin điện tử Huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lấp Vò; Giám đốc Trung tâm Tin học; Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- LĐVP + CV Niên;
- Lưu: VT, TCKH, N.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Nhanh