

Số: /QĐ-UBND.HC

Lấp Vò, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình khắc phục sạt lở dọc kênh Thầy Lâm xã Long Hưng A - Tân Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính, quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 1130/BC-TCKH ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lấp Vò.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Công trình khắc phục sạt lở dọc kênh Thầy Lâm xã Long Hưng A - Tân Mỹ
- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm: Xã Long Hưng A-Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công: 07/7/2022; Hoàn thành (thực tế): 21/11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng DT được duyệt	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	669.045.000	590.404.000	201.509.000	388.895.000
Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022		590.404.000	201.509.000	388.895.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện	Tổng DT được duyệt	Chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Chi phí đầu tư được quyết toán	Chênh lệch so với đề nghị
Tổng số	669.045.000	590.669.000	590.404.000	-265.000
- Chi phí xây dựng	527.241.000	500.879.000	500.879.000	0
- Chi phí QLDA	15.930.000	15.930.000	15.930.000	0
- Chi phí TVĐT& XD	73.178.000	68.446.000	68.446.000	0
- Chi phí khác	20.837.000	5.414.000	5.149.000	-265.000
- Chi phí dự phòng	31.859.000	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Tên tài sản	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			590.404.000	
Tài sản dài hạn (cố định)			590.404.000	
Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: **590.404.000 đồng**

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	590.404.000	
Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022	590.404.000	

- Công nợ tính đến ngày: Đối chiếu chứng từ với Chủ đầu tư.

- **Nợ phải thu:** Không.

- **Nợ phải trả: 388.895.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám triệu, tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng).**

Trong đó:		
+ Chi phí thẩm tra quyết toán (Phòng Tài chính-Kế hoạch)	3.346.000	đồng
+ Chi phí khảo sát địa hình, lập báo cáo KTKT (Công ty TNHH MTV Vạn Phúc Đồng Tháp)	5.043.000	đồng
+ Chi phí xây dựng (Công ty TNHH MTV Trí Đức)	350.879.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	15.930.000	đồng
+ Chi phí giám sát thi công (Công ty TNHH TV-XD)	13.697.000	đồng

Cường Gia Phúc)		
Tổng giá trị	388.895.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản: **590.404.000 đồng.**

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Ủy ban nhân dân xã Long Hưng A	271.585.840	0
Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ	318.818.160	
Tổng số	590.404.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện và tất toán công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Trung Tâm Tin học có trách nhiệm công khai trên Trang thông tin điện tử Huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lấp Vò; Chủ tịch UBND các xã: Long Hưng A, Tân Mỹ; Giám đốc Trung tâm Tin học và Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- LDVP + CV Nhung;
- Lưu: VT, TCKH, Nh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Nhanh