

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 676/BCTĐ-PTCKH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống hộp Kênh Xã, với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

| STT                            | Nội dung công việc  | Đơn vị thực hiện                                    | Giá trị                  | Văn bản phê duyệt                  |
|--------------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1                              | Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình | Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Bách Khoa Đồng Tháp | 23,904                   | Số 261/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 24/12/2020 |
| 2                              | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán                                   | Công ty TNHH tư vấn công nghệ TC                    | 4,400                    | Số 50./QĐ-BQLDA.ĐT ngày 03/03/2021 |
| <b>Tổng giá trị thực hiện:</b> |   |   | <b>28,304 triệu đồng</b> |                                    |

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| STT                            | Nội dung công việc                               | Đơn vị thực hiện         | Giá trị |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1                              | Chi phí quản lý dự án                            | Ban QLDA và PTQĐ Huyện   | 8,756   |
| 2                              | Chi phí tư vấn giám sát thi công                 |                          | 7,748   |
| 3                              | Chi phí giám sát khảo sát địa hình               |                          | 0,653   |
| 4                              | Phí thẩm định TKBVTC                             | Tổ Thẩm định dự án Huyện | 0,054   |
| 5                              | Phí thẩm định dự toán                            |                          | 0,052   |
| 6                              | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | Tổ Thẩm tra Huyện        | 1,791   |
| 7                              | Chi phí dự phòng                                 |                          | 34,561  |
| <b>Tổng giá trị thực hiện:</b> |  | <b>53,615 triệu đồng</b> |         |

## 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| STT                                 | Tên gói thầu                               | Giá gói thầu (triệu đồng VN) | Nguồn vốn   | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| <b>Xây lắp</b>                      |  |                              |   |                             |                               |   |               |                              |
| 1                                   | Gói thầu số 01: thi công cải tạo, sửa chữa | 298,245                      | Vốn sự nghiệp hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2021-2022 | Chi định thầu rút gọn       |                               | Quý II Năm 2021                             | Trọn gói      | 75 ngày                      |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b> |  | <b>298,245 triệu đồng</b>    |   |                             |                               |   |               |                              |

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 380.164.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).**

**5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận :***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**