

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình: Gia cố sạt lở đường đân phía dưới kênh Trung Tâm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố sạt lở đường đân phía dưới kênh Trung Tâm;

Xét Báo cáo thẩm định số 678/BCTĐ-PTCKH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố sạt lở đường đân phía dưới kênh Trung Tâm, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phân công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn – xây dựng Techcons	79,440	Số 71/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 19/03/2021
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn công nghệ TC	4,400	Số 91/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 29/03/2021
Tổng giá trị thực hiện: 83,840 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	28,992
2	Chi phí tư vấn giám sát thi công		25,654
3	Chi phí giám sát khảo sát địa hình		0,742
4	Phí thẩm định TKBVTC	Tổ Thẩm định dự án Huyện	0,179
5	Phí thẩm định dự toán		0,173
6	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng Tài chính và Kế hoạch	0,206
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ thẩm tra huyện	5,872
8	Chi phí dự phòng		56,656
Tổng giá trị thực hiện:		118,474 triệu đồng	

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng VN)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Gói thầu số 01: Thi công gia cố sạt lở mái taluy	987,471	Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP năm 2021.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2021	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện:		987,471 triệu đồng						

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.189.785.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn