

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt quyết toán công trình**  
**Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Công Sính**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 18/TTr-TCKH ngày 20 tháng 01 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án: Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Công Sính.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.
- Thời gian khởi công: 22/9/2017.
- Thời gian hoàn thành: 09/11/2018.
- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Quyết toán được duyệt	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
<b>Tổng số</b>	<b>4.557.923.000</b>	<b>4.087.653.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>87.653.000</b>
- Vốn xô số kiến thiết kế hoạch năm 2017			1.500.000.000	
- Vốn xô số kiến thiết năm 2018			1.500.000.000	
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung kế hoạch năm 2018			1.000.000.000	

## 2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>4.557.923.000</b>	<b>4.087.653.000</b>
1. Thiết bị	170.939.000	161.905.000
2. Xây dựng	3.442.827.000	3.403.947.000
3. Quản lý dự án	107.491.000	112.574.000
4. Tư vấn	379.165.000	359.728.000
5. Chi khác	242.375.000	49.499.000
6. Dự phòng	215.126.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>4.087.653.000</b>	<b>4.087.653.000</b>
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.087.653.000	4.087.653.000
2. Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình:

Đơn vị: đồng

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng số</b>	<b>4.087.653.000</b>	
Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách huyện	4.087.653.000	

Tổng các khoản công nợ:

- Nợ phải trả: 87.653.000 đồng, trong đó:

+ Trả Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và Xây dựng Ba Sanh: 45.811.000 đồng (chi phí xây dựng).

+ Trả Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông: 2.967.000 đồng (chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu).

+ Trả Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông: 38.875.000 đồng (chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán).

- Nợ phải thu: Không.

## 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Ủy ban nhân dân xã Tân Công sinh	4.087.653.000	

## 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài sản cho đơn vị tiếp nhận tài sản và đến Kho bạc Nhà nước huyện Tam Nông làm thủ tục tất toán công trình trong thời gian 60 ngày.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm điều chỉnh bổ sung tăng, giảm tài sản đúng theo quy định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Nhà

nước, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Công Sính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 5;
- CT, PCT/UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VP+NC/KTN(Tân).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Nghĩa**