

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Trang trí đèn led mỹ thuật cầu Sa Nhiên**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1054/TCKH ngày 23 tháng 09 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang trí đèn led mỹ thuật cầu Sa Nhiên, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập hồ sơ BCKTKT	Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật và xây dựng quốc tế I.C.P	56.957.000	Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
2	Tư vấn thẩm tra	TTKC & TVPT Công Nghiệp Đồng Tháp	4.400.000	
3	Phí thẩm định BCKTKT	Phòng QLĐT	191.000	
Tổng giá trị:			61.548.000	

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	BQL Công trình Đô thị	19.733.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt QT	Phòng Tài Chính - Kế hoạch	6.279.000
4	Chi phí kiểm tra công tác NT	Phòng QLĐT Thành phố	7.365.000
5	Chi phí dự phòng	Phòng QLĐT Thành phố	55.398.000
Tổng giá trị thực hiện:			88.775.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Trang trí đèn led mỹ thuật cầu Sa Nhiên	982.020.000	Vốn KTTC năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Dịch vụ tư vấn								
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	25.199.000	Vốn KTTC năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu: 1.007.219.000 đồng								

4. Tổng giá trị các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng cộng (1+2+3) = 1.157.542.000 đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên đảm bảo yêu cầu sau:

a. Khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

b. Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán giá gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 3 và 4 Điều 12 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

c. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

d. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

e. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Công trình Đô thị Thành phố là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý Công trình Đô thị Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Q.CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT,NC/XDCB (X)

Q. CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon