

Số: /QĐ-UBND-XDCB Sa Đéc, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Lắp đặt hệ thống hoa văn trang trí đường Trần Phú
(Cầu Đốt - Tôn Đức Thắng)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy
quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp;

Xét nội dung đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố
tại báo cáo thẩm định số: 1192/BC-TCKH ngày 02 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt hệ thống
hoa văn trang trí đường Trần Phú (Cầu Đốt - Tôn Đức Thắng), với những nội
dung chủ yếu sau đây:

1. Phân công việc đã thực hiện

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập BCKTKT	Công ty Cổ phần Hatecco	16.245.000	Giá trị phân công việc đã thực hiện do chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của nhà nước
2	Chi phí thẩm tra Thiết kế và dự toán	Trung tâm giám định chất lượng xây dựng	4.400.000	

3	Chi phí thẩm định BC KTKT	Phòng QLĐT	459.000	
Tổng cộng giá trị thực hiện (làm tròn):			21.104.000	

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban QLCTĐT	15.268.000
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt QT	Phòng TCKH Thành phố	4.493.000
3	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	Ban QLCTĐT	0
4	Chi phí thẩm định HSMT	Ban QLCTĐT	0
5	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Ban QLCTĐT	0
6	Chi phí dự phòng		
Tổng cộng giá trị thực hiện (làm tròn):			19.761.000

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Lắp đặt hệ thống hoa văn trang trí đường Trần Phú (Cầu Đốt - Tôn Đức Thắng)	723.682.000	Vốn KTTTC năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Dịch vụ tư vấn:								
1	Chi phí giám sát thi công	18.570.000	Vốn KTTTC năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu: 742.252.000 đồng								

4. Tổng giá trị của các phần việc đã thực hiện, công việc không đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là (làm tròn): 783.117.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng).

Chi phí thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chênh lệch thấp hơn so với chủ đầu tư trình: 5.008.000 đồng (Năm triệu, không trăm lẻ tám nghìn đồng) là do chỉ định thầu rút gọn (không thực hiện các nội dung này: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT; Chi phí thẩm định HSMT; Chi phí thẩm định kết quả LCNT).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

a. Giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 2 Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

b. Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tỷ lệ giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

c. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

d. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt; Trường hợp vượt tổng mức đầu tư công trình đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

e. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý công trình đô thị Thành phố có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng các ngành Thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý Công trình Đô thị Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐ VP HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT + NC, Vhđ.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon