

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kho lưu trữ, phòng máy
Trạm truyền thanh xã Tân Phú Đông; Hạng mục: Xây dựng mới.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét nội dung đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố tại báo cáo thẩm định số 1263/BC-TCKH ngày 09 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kho lưu trữ, phòng máy Trạm truyền thanh xã Tân Phú Đông; Hạng mục: Xây dựng mới, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân công việc đã thực hiện:

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr.đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
|-----|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1 | Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật | Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng BMC – Đồng Tháp. | 64,999 | | | Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------|--|--|--|
| 2 | Tư vấn thẩm tra dự toán và thiết kế bản vẽ thi công | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoà Phú Đồng Tháp | 5,080 | | | nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước |
| 3 | Phí thẩm định báo cáo KTKT | Phòng QLĐT | 0,813 | | | |
| Tổng giá trị: 70,892 triệu đồng. | | | | | | |

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (tr. đồng) |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Ban QLDA & PTQĐ | 24,523 |
| 4 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu | Phòng QLĐT | 7,988 |
| 5 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Phòng TCKH | 6,324 |
| 6 | Chi phí dự phòng | | 56,329 |
| Tổng giá trị thực hiện: 95,164 triệu đồng | | | |

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------|------------------------------|
| a. Xây lắp: | | | | | | | | |
| 1 | Gói thầu số 01: Kho lưu trữ, phòng máy Trạm truyền thanh xã Tân Phú Đông; Hạng mục: Xây dựng mới. | 978,487 | Vốn ngân sách nhà nước năm 2023 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III Năm 2023 | Trọn gói | 150 ngày |
| b. Dịch vụ tư vấn: | | | | | | | | |
| 2 | Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 32,143 | -nt- | Tự thực hiện | | Quý III Năm 2023 | Trọn gói | 150 ngày |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.010,630 triệu đồng. | | | | | | | | |

4. Tổng giá trị các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng cộng $(1+2+3) = 1.176,686$ triệu đồng

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên đảm bảo yêu cầu sau:

a. Khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

b. Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán giá gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu Điều 19 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.

c. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

d. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

e. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Thành phố là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng các ngành Thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc; Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐ VP HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT + NC, Vhđ.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon