

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cầu và cống ngang đường**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND-XDCB ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Tờ trình số 638/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Khoản 9, Điều 1 của Quyết định số 163/QĐ-UBND-XDCB ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố Sa Đéc về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cầu và cống ngang đường với những nội dung cụ thể như sau:

\* Tại Khoản 9, Điều 1 có nêu:

Nguồn vốn: vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ (Sở Giao thông Vận tải).

\* Điều chỉnh lại:

Nguồn vốn: nguồn Ngân sách thành phố Sa Đéc giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Khoản 9, Điều 1 của Quyết định số 163/QĐ-UBND-XDCB ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố Sa Đéc.

Các nội dung khác của Quyết định số 163/QĐ-UBND-XDCB ngày 22 tháng 6 năm 2020 giữ nguyên không thay đổi.

**Điều 3.** Giao trách nhiệm cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc (Chủ đầu tư) lập thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng qui định hiện hành. Trong quá trình thực hiện tổ chức tốt công tác quản lý dự án, đảm bảo xây dựng công trình đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, làm cơ sở quyết toán khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thủ trưởng các ban ngành thành phố: Tài chính-Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Kho bạc Nhà nước Sa Đéc, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc; Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Đông và Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 4;
- Q. CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP, NC/XDCB;
- Lưu: VT.

**Q. CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hon**