

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sa Đéc, ngày tháng năm 2021

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu công trình Đường
ĐT 853 cũ đoạn qua thành phố Sa Đéc**

Xét báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 356/BC.TCKH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Phòng Tài chính- Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu công trình trình Đường ĐT 853 cũ đoạn qua thành phố Sa Đéc, hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước; với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện:.

[illegible]

06	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Công ty CP Tư vấn XD Sa Đéc	4,899			Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
07	Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH CSC Yên Gia Thành	4,400			
Gói di dời trụ điện:						
08	Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn thiết kế điện Sao Kim	17,980			Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
09	Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế Nam Sơn	4,400			
Gói di dời trụ viễn thông:						
10	Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH MTV xây dựng viễn thông Tuấn Lộc	8,529			Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
11	Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng 5 Sao	4,400			
Tổng giá trị: 402,506 triệu đồng.						

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (tr. đồng)
Gói xây lắp:			
01	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA&PTQĐ	233,791
02	Chi phí lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng	Ban QLDA&PTQĐ	8,759

03	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Ban QLDA&PTQĐ	8,759
04	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng	Ban QLDA&PTQĐ	3,981
05	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu	Ban QLDA&PTQĐ	3,981
06	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng Quản lý đô thị	70,870
07	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch	47,958
08	Chi phí dự phòng	Ban QLDA&PTQĐ	494,208
09	Chi phí di dời vật kiến trúc	Ban QLDA&PTQĐ	1.512,924
Gói di dời tuyến ống cấp nước:			
10	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA&PTQĐ	5,945
11	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch	2,250
12	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng Quản lý đô thị	1,775
Gói di dời trụ viễn thông:			
13	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA&PTQĐ	11,222
14	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch	3,844
15	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng Quản lý đô thị	3,046
Gói di dời trụ điện:			
16	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA&PTQĐ	14,011
17	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch	6,568
Tổng giá trị thực hiện: 2.433,892 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A. Xây lắp:								
01	Gói số 01: Đường ĐT 853 cũ đoạn qua thành phố Sa Đéc, hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước (Đã bao gồm chi phí đảm bảo ATGT)	8.832,007	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2021	Trọn gói	150 ngày
02	Gói số 02: Di dời trụ điện trung hạ thế và trạm biến áp	405,751	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Chỉ định thầu rút gọn	-	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày

03	Gói số 03: Di dời tuyến ống cấp nước	236,674	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Chỉ định thầu rút gọn	-	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
04	Gói số 04: Di dời trụ viễn thông	406,162	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Chỉ định thầu rút gọn	-	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
B. Tư vấn:								
05	Gói số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình Đường ĐT 853 cũ đoạn qua thành phố Sa Đéc, hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước.	280,557	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Tự thực hiện	-	Năm 2021	Trọn gói	Theo gói thầu xây lắp
06	Gói số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình di dời trụ điện hạ thế.	14,234	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2021	Trọn gói	Theo gói thầu xây lắp
07	Gói số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình di dời tuyến ống cấp nước.	6,073	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Tự thực hiện	-	Năm 2021	Trọn gói	Theo gói thầu xây lắp
08	Gói số 08: Giám sát thi công xây dựng công trình di dời trụ viễn thông.	10,422	Ngân sách Tỉnh hỗ trợ thành phố Sa Đéc	Chỉ định thầu rút gọn	-	Năm 2021	Trọn gói	Theo gói thầu xây lắp
Tổng cộng giá trị thực hiện: 10.191,880 triệu đồng.								

4. Phần tổng hợp giá trị của các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng cộng (1+2+3)= 13.028,278 triệu đồng

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần công văn số: 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi có Quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

- Khi triển khai thực hiện các gói thầu của dự án phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ phân chia gói thầu cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

6. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch cử cán bộ tham gia giám sát, theo dõi thực hiện đối với gói thầu Đường ĐT 853 cũ đoạn qua thành phố Sa Đéc, hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước, trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các ngành thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Kho bạc Nhà nước Sa Đéc, UBND xã Tân Phú Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án & phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT & các PCT/UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

Nguyễn Văn Hon