

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình
Gia cố mái Taluy mố cầu Võ Văn Tùng thuộc đường ông Hộ bờ phải
(đoạn từ kênh trung ương bờ trái đến cầu Nguyễn Thị Hồng Cúc)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2182/BC.TCKH ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình Gia cố mái Taluy mố cầu Võ Văn Tùng thuộc đường ông Hộ bờ phải (đoạn từ kênh trung ương bờ trái đến cầu Nguyễn Thị Hồng Cúc), xây dựng tại xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn Khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH TVTK và Kiểm định Công trình Xây dựng Trung Tín	136.586			Giá trị thuộc phần công việc đã thực

2	Tư vấn Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thị - VNCITY	11.749			hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
3	Tư vấn Giám sát khảo sát xây dựng	Ban QLDA&PTQĐ	0,888			
4	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	Phòng QLĐT	1,658			
Tổng giá trị: 150,881 triệu đồng.						

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (tr. đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA&PTQĐ	82.924
2	Chi phí thẩm định HSMT	Ban QLDA&PTQĐ	1.000
3	Chi phí thẩm định KQ LCNT	Ban QLDA&PTQĐ	1.000
4	Chi phí lập HSMT	Ban QLDA&PTQĐ	3.044
5	Chi phí đánh giá HSDT	Ban QLDA&PTQĐ	3.016
6	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng QLĐT	24.406
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	23,561
8	Chi phí Giải phóng mặt bằng		425,128
9	Dự phòng phí		268,563
Tổng giá trị thực hiện: 832,642 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
a. Xây lắp:								

1	Gói thầu số 01: Gia cố mái taluy mô cầu Võ Văn Tùng thuộc đường ông Hộ bờ phải (đoạn từ kênh trung ương bờ trái đến cầu Nguyễn Thị Hồng Cúc); Hàng mục: Gia cố sạt lở (bao gồm chi phí Đảm bảo ATGT)	3.070,938	Vốn ngân sách thành phố Sa Đéc	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
b. Dịch vụ tư vấn:								
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	96,616	-nt-	Tự thực hiện	01 túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ gói thầu XL
Tổng cộng giá trị thực hiện: 3.167,554 triệu đồng.								

4. Tổng giá trị các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng cộng (1+2+3) = 4.151,077 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên đảm bảo yêu cầu sau:

a. Giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 2 Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

b. Khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần của Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

c. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

d. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

e. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố là Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT,NC/XDCB (X).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon