

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 7 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu hành chính Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông; hạng mục: hội trường 200 chỗ ngồi và các hạng mục phụ**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc qui định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Xét Tờ trình số 966/TC-KH ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu hành chính Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông; hạng mục: hội trường 200 chỗ ngồi và các hạng mục phụ với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): 2020-2022.

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc có trách nhiệm lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ xây dựng cơ bản công trình trên; kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư, hồ sơ thanh quyết toán vốn và chi phí đầu tư theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thời gian thực hiện dự án thuộc Quyết định số 212a/QĐ-UBND-XDCB ngày 31 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố Sa Đéc.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Thủ Trưởng các ngành Thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB (X).

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hon**