

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu công trình Đường rạch Ngã bát bờ phải, hạng mục: Nền, mặt đường**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 183/BC.TCKH ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Phòng Tài chính- Kế hoạch.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu công trình Đường rạch Ngã bát bờ phải, hạng mục: Nền, mặt đường; với những nội dung chủ yếu sau đây:

Điều chỉnh Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 160/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/8/2022 của UBND thành phố Sa Đéc

### 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-----	--------------	------------------------	-----------	-----------------------------	----------------------	---	---------------	------------------------------

<b>a. Xây lắp:</b>								
1	Gói số 01: Đường rạch ngã bát bờ phải, hạng mục: Nền, mặt đường (Đã bao gồm chi phí đảm bảo ATGT)	10.265,962	Ngân sách thành phố Sa Đéc	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	300 ngày
2	Gói số 02: Thi công Di dời trụ điện hạ thế và chiếu sáng công cộng	91,600	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói số 03: Thi công Di dời trụ viễn thông, cáp quang	88,543	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
<b>b. Tư vấn:</b>								
4	Gói số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình Đường rạch ngã bát bờ phải, hạng mục: Nền, mặt đường.	328,633	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	300 ngày
5	Gói số 05: Giám sát thi công Di dời trụ điện hạ thế và chiếu sáng công cộng	3,213	Ngân sách thành phố Sa Đéc	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói số 6: Giám sát thi công Di dời trụ viễn thông, cáp quang	2,272	-nt-	Tự thực hiện	-	Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
7	Gói số 7: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng gói xây lắp.	20,520	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá gói thầu: 10.800,743 triệu đồng.</b>								

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 160/QĐ-UBND-XDCB ngày 29/08/2022 của UBND thành phố Sa Đéc giữ nguyên không thay đổi.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các ngành thành phố: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB (X).

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hon**