

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án
Đường song song đường hoa Sa Đéc (Sa Nhiên - Cai Dao), hạng mục:
Đường, cầu, hệ thống thoát nước, vỉa hè**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 37/BC.TCKH ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Đường song song đường hoa Sa Đéc (Sa Nhiên - Cai Dao), xây dựng tại Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr.đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Tư vấn KS địa hình, lập dự án đầu tư | Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt | 465,146 | | | Giá trị thuộc phần công việc |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|--|--|--|
| 2 | Tư vấn KS địa chất | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tâm Trí | 455,321 | | | đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Nhà nước |
| 3 | Chi phí giám sát công tác khảo sát lập BCNCKT | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất | 6,744 | | | |
| 4 | Chi phí thẩm định dự án ĐTXDCT | Phòng QLĐT | 51,267 | | | |
| Tổng giá trị: 978,478 triệu đồng. | | | | | | |

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (tr. đồng) |
|---|---|------------------|--------------------|
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Ban QLDA&PTQĐ | 1.311,026 |
| 2 | Chi phí thẩm định TKBVTC | Phòng QLĐT | 12,338 |
| 3 | Chi phí thẩm định DT | Ban QLDA&PTQĐ | 11,739 |
| 4 | Chi phí giải quyết kiến nghị của nhà thầu | Ban QLDA&PTQĐ | 14,276 |
| 5 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu | Phòng QLĐT | 420,000 |
| 6 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 01 | Ban QLDA&PTQĐ | 65,880 |
| 7 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 04 | Ban QLDA&PTQĐ | 2,200 |
| 8 | Chi phí GPMB | Ban QLDA&PTQĐ | 134.435,565 |
| 9 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Phòng TC-KH TPSĐ | 312,998 |
| 10 | Dự phòng phí | | 18.050,795 |
| Tổng giá trị thực hiện: 154.636,817 triệu đồng | | | |

3/. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---|---------------|------------------------------|
| a. Xây lắp: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--|--|----------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Đường song song đường hoa Sa Đéc (Sa Nhiên - Cai Dao), hạng mục: Đường, cầu, hệ thống thoát nước, via hè (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) | 65.935,770 | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách TP Sa Đéc | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III năm 2023 | Hợp đồng theo đơn giá cố định | 450 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Rà phá bom mìn, vật nổ | 100,000 | -nt- | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 30 ngày |
| b. Dịch vụ tư vấn: | | | | | | | | |
| 3 | Gói thầu số 03: Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 4,614 | -nt- | Tự thực hiện | 01 giai đoạn | Quý I năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 10 ngày |
| 4 | Gói thầu số 04: Khảo sát địa hình và lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 910,121 | Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách TP Sa Đéc | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý I năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 30 ngày |
| 5 | Gói thầu số 05: Chi phí giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | 6,263 | nt | Tự thực hiện | 01 giai đoạn | Quý I năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 10 ngày |
| 6 | Gói thầu số 06: Chi phí thẩm tra TKBVTC-DT | 137,032 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý I năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 30 ngày |
| 7 | Gói thầu số 07: Chi phí giám sát thi công xây lắp | 1.468,481 | nt | Tự thực hiện | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 450 ngày |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 8 | Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác | 35,246 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý IV năm 2024 | Hợp đồng trộn gói | 30 ngày |
| 9 | Gói thầu số 09: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 04 | 7,511 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý I năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 75 ngày |
| 10 | Gói thầu số 10: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 01 | 91,574 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 75 ngày |
| 11 | Gói thầu số 11: Thí nghiệm cọc | 115,102 | Vốn ngân sách tinh hỗ trợ và ngân sách TP Sa Đéc | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 30 ngày |
| c. Dịch vụ phi tư vấn: | | | | | | | | |
| 12 | Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình | 352,162 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2023 | Hợp đồng trộn gói | 450 ngày |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 69.163,876 triệu đồng. | | | | | | | | |

4. Tổng giá trị các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng cộng (1+2+3) = 224.779,171 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên đảm bảo yêu cầu sau:

a. Giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 2 Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

b. Khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần của Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

c. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

d. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình phải thực hiện theo quy định hiện hành.

c. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố là Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT,NC/XDCB (X).

Nguyễn Văn Hon