

Số: /VPUBND-HC

Sa Đéc, ngày tháng năm 2023

V/v cho Công ty TNHH XNK Phương  
Thanh gia hạn thời gian thực hiện dự án  
Trung tâm Dịch vụ, Thương mại và Du  
lịch tại thành phố Sa Đéc

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND-NĐ ngày 20 tháng 01 năm 2023 của UBND Tỉnh về việc cho Công ty TNHH XNK Phương Thanh gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm Dịch vụ, Thương mại và Du lịch tại thành phố Sa Đéc (kèm theo Quyết định). Vấn đề này, Chủ tịch UBND Thành phố - Nguyễn Văn Hon có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thiện hiện theo nội dung Quyết định số 07/QĐ-UBND-NĐ ngày 20 tháng 01 năm 2023 của UBND Tỉnh.

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo trên đến đơn vị biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT& các PCT/UBND TP;
- P. QLĐT TP;
- P. TNMT TP;
- LDVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB (X).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Tổng Anh Quân**