

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường Phạm
Hồng Thái (đoạn từ ĐT.848 đến cầu Ông Thung)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư
công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài Chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác
quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền
trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Công văn số
118/ĐN.TCKH ngày 18 tháng 01 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Đường Phạm Hồng Thái (đoạn từ ĐT.848 đến cầu Ông Thung).
- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Sa Đéc.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- Khởi công: 25/5/2022; Hoàn thành: 09/7/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	724.877.000	629.727.000
1	* Xây lắp	600.581.000	541.049.000
2	* QLDA	16.511.000	16.511.000
3	* Tư vấn	68.838.000	68.598.000
4	* Khác	4.429.000	3.569.000
5	* Dự phòng	34.518.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng số	724.877.000	629.727.000	629.967.000		240.000
- Kinh phí bảo trì nâng cấp, duy tu sửa chữa công trình đường bộ năm 2022.	724.877.000	629.727.000	629.967.000		240.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số	629.727.000			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	629.727.000			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào tài sản: Không có.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư :

1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	629.727.000	
- Kinh phí bảo trì nâng cấp, duy tu sửa chữa công trình đường bộ năm 2022.	629.727.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: 16/01/2023.

- Nợ phải thu: Chủ đầu tư thu hồi nợ ngân sách số tiền 240.000 chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Nợ phải trả: Không.

1.3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo số 02/BC.TTQT ngày 16/01/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

2.1. Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Phòng Quản lý đô thị thành phố Sa Đéc	629.727.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có):

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Sa Đéc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT & các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC.XDCB (X).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon