

Số: /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 991/TCKH-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2 tại khoản 18, Điều 1 Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện, từ năm 2021 - 2022 thành năm 2021 - 2023.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định hiện hành; làm cơ sở để quyết toán công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Quý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiệp**