

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCB  
V/v điều chỉnh thiết kế công trình  
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ  
bao Bắc kênh K2 (Cây Dong-307)

Tháp Mười, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.

Xét Công văn số 377/BQLDA&PTQĐ ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương gia cố, điều chỉnh quy mô thiết kế và dự toán công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Bắc kênh K2 (Cây Dong - 307).

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô thiết kế công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Bắc kênh K2 (Cây Dong - 307) theo đề nghị tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Đoạn Km0+840 (C42) - Km0+940 (C47) dài 100m và đoạn Km1+263 (C63) - Km1+600 (C80) dài 340m điều chỉnh thiết kế thi công thực tế bám theo đường hiện trạng và hạ cơ một phần theo thực tế +0.8.

- Giảm chiều dày rải đá 0 x 4 từ 15cm xuống dày 12cm toàn tuyến dài 2.417m và gia cố 198m một số điểm bị sụp lún phía ngoài kênh K2.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh, phát sinh khối lượng theo đúng quy định.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi và cân đối nguồn vốn thực hiện đúng quy định.

Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt theo Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND xã Láng Biền;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Ngọt**