

Số: /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*  
*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*  
*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*  
*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*  
*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 516/BC-TCKH ngày 28 tháng 7 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Đường bờ Bắc kênh NVT A (Tư Mới – ranh Mỹ Đông).
- Chủ đầu tư: Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày khởi công: 18/3/2020; ngày hoàn thành: 20/8/2020.
- Ngày bàn giao đưa vào sử dụng: 24/02/2021.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư dự án được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3-4</i>
Tổng số	7.432.413.000	6.601.103.000	5.982.199.000	618.904.000
Ngân sách Nhà nước: XDCB tập trung	7.432.413.000	6.601.103.000	5.982.199.000	618.904.000

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	TMDT của dự án được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	7.432.413.000	6.601.103.000
1. Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	0	0
2. Xây dựng	6.034.740.000	6.009.142.000
3. Thiết bị	0	0
4. Quản lý dự án	177.180.000	161.072.000
5. Tư vấn đầu tư	431.075.000	369.119.000
6. Chi phí khác	435.493.000	61.770.000
7. Dự phòng	353.925.000	0

## 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Tên tài sản	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số			6.601.103.000	0
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			6.601.103.000	0
2. Tài sản ngắn hạn			0	0

## 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

## 1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	6.601.103.000	
XDCB tập trung năm 2020 - 2021	6.601.103.000	

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2021:

Tổng nợ phải thu: Không.

Tổng nợ phải trả: 618.904.000 đồng thanh toán cho các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hoàng Vân: Chi phí xây dựng 368.292.000 đồng.

- Công ty TNHH tư vấn thiết kế và kiểm định công trình xây dựng Trung Tín: Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 13.317.000 đồng.

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện: Chi phí quản lý dự án 27.309.000 đồng; chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 13.666.000 đồng; chi phí giám sát kỹ thuật thi công 160.691.000 đồng.

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 576.000 đồng.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chi phí thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 35.053.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND thị trấn Mỹ An	6.601.103.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Không.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, NC/XDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Ngọt**