

Số: /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục vào công trình
Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Thủy Lợi (kênh Tư cũ - kênh 1000)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo
số 983/BC-TCKH ngày 29 tháng 8 năm 2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục vào công
trình Nạo vét kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Thủy Lợi (kênh Tư cũ - kênh
1000), cụ thể:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn Thiết kế và kiểm định công trình xây dựng Trung Tín	30,868	Quyết định số 09/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 12 tháng 4 năm 2023
Tổng cộng giá trị thực hiện: 30,868 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)
1	Quản lý dự án	Ban QLDA&PTQĐ	56,125
2	Tư vấn đầu tư, chi khác	-	61,812
3	Chi phí dự phòng	-	91,479
Tổng cộng giá trị thực hiện: 209,416 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	42,560	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa và Thủy lợi phí	Tự thực hiện	-	Quý IV/2023	-	120 ngày
Xây lắp								
2	Gói thầu số 04: Cầu kênh Thủy Lợi và đường dẫn vào cầu	1.638,208	-nt-	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.680,768 triệu đồng.								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.921,052 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định, chỉ đạo hiện hành có liên quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định cụ thể thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp Mười, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC (Nhân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Công Phú