

Số: /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 và bổ sung gói thầu số 03 vào công trình Nâng cấp điểm mua bán xã Thạnh Lợi

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 1009/BC-TCKH ngày 11 tháng 9 năm 2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 và bổ sung gói thầu số 03 vào công trình Nâng cấp điểm mua bán xã Thạnh Lợi, cụ thể:

1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng	98,258	Ngân sách tập trung	Tự thực hiện	-	Quý IV/2023	-	150 ngày
2	Gói thầu số 03: Giám sát thi công PCCC	22,749	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 121,007 triệu đồng								

2. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định, chỉ đạo hiện hành có liên quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định cụ thể thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 2. Giao cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung gói thầu số 03 và thay thế phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 thuộc công trình Nâng cấp điểm mua bán xã Thạnh Lợi được phê duyệt tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp Mười, Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC (Nhân).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Công Phú