

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5791 /UBND-XDCB  
V/v bổ sung khối lượng công trình  
Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học  
Mỹ Quý 3

Tháp Mười, ngày 22 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.

Xét Công văn số 430/BQLDA&PTQĐ ngày 21/8/2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Mỹ Quý 3.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương bổ sung khối lượng thi công công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Mỹ Quý 3 theo đề nghị tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Quét vôi hàng rào hiện trạng; đổ bê tông đan vỉa hè tiếp giáp giữa mặt đường và hàng rào hai bên công; đổ bê tông cốt thép đan ram dọc tại công; cải tạo nhà vệ sinh học sinh.

- Kinh phí thực hiện (khoảng 98 triệu đồng) lấy từ nguồn cắt giảm khối lượng và tiết kiệm giảm thầu của công trình.

- Tiếp tục giao cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Toàn Thắng thi công khối lượng phát sinh nêu trên và giảm thầu theo quy định.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện triển khai lập hồ sơ bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ bổ sung khối lượng theo đúng quy định.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối nguồn vốn thực hiện đúng quy định.

Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt theo Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC (Nhân).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hiệp**