

Số: 920 /UBND-XDCB
V/v tăng cường công tác quản lý
xây dựng, chất lượng công trình

Tháp Mười, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Để nâng cao chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

- Tăng cường công tác giám sát, đảm bảo kỹ thuật xây dựng công trình và đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Ngoài ra, cần tập trung quan tâm đến việc kiểm tra việc bảo dưỡng bê tông, đắp đất lề đường, độ chặt nền đường, lu bảo dưỡng mặt đường nhựa,...

- Trong quá trình triển khai thi công xây dựng phải chủ động đề xuất điều chỉnh thiết kế cho phù hợp hiện trạng, nhu cầu sử dụng, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng, đúng theo kế hoạch vốn. Lưu ý: khi đề xuất điều chỉnh thiết kế, phát sinh kinh phí phải phối hợp với các ngành, địa phương và thống nhất trong Ban giám đốc trước khi đề xuất UBND huyện.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ thi công ngoài hiện trường theo hợp đồng đã ký với nhà thầu thi công để kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tránh tình trạng gia hạn thời gian thi công, phát sinh khối lượng công trình nhiều lần.

- Kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công xây dựng chậm tiến độ, thi công công trình không đạt chất lượng; các tư vấn thiết kế có hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật và không phù hợp với hiện trạng.

- Chủ động phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt việc giám sát đầu tư cộng đồng, kịp thời tập huấn giám sát cho Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã, thị trấn trước khi triển khai khởi công xây dựng công trình.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, ngăn chặn và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chủ động phối hợp cùng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc khác hoặc nhận bồi thường (nếu có) bàn giao mặt bằng thi công các công trình trên địa bàn quản lý.

Yêu cầu Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung Công văn chỉ đạo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Công Phú