

Số: /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười tại Tờ trình số 100/TTr-BQLDA&PTQD ngày 11 tháng 6 năm 2024 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 693/BC-TCKH ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Giá trị cụ thể của gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán được phê duyệt. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở chỉ định thầu, lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo khoản 2 điều 18 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).

- Khi triển khai thực hiện các gói thầu của dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ phân chia gói thầu cho phù hợp với quy định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng tại phụ lục kèm theo là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (đến khi có Văn bản thay thế).

- Khi có Quyết định bố trí vốn cụ thể, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tháp Mười, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Tháp Mười)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I Dịch vụ tư vấn													
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười	Gói thầu số 01: Giám sát thi công	Giám sát thi công công trình	45,859	Ngân sách tập trung	Tự thực hiện	-	15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất
II Gói thầu xây lắp													
1	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười	Gói thầu số 02: Cải tạo, sửa chữa	Cải tạo trụ sở, hàng rào, mái che nhà xe, cải tạo nhà xe hiện trạng thành phòng làm việc, di dời 01 trụ đèn chiếu sáng phía sau thư viện	1.396,013	-nt-	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không thực hiện	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				1.441,872 triệu đồng									